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Актуальність 
Розвиток вітчизняної економіки та банківського сектору свід-

чить про збільшення обсягів промислового виробництва. Подаль- 
ше економічне зростання неможливе без оновлення основних за-
собів, без впровадження нових технологій, без інвестування в ос-
новні засоби значних коштів. На даний час це інвестування від-
бувається в більшості випадків за рахунок приватного 
вітчизняного капіталу, або західного фінансування. Проте вітчи-
зняні банки повинні бути готовими надавати послуги щодо фі-
нансування інвестиційних проектів власних клієнтів.  
Постановка завдання 
Пропозиції, що отримують банки від власних клієнтів щодо 

оновлення та розширення власних виробничих потужностей, ма-
ють різні обсяги фінансування, форму оформлення та різний 
зміст. Проте поруч з пропозиціями щодо отримання банківського 
кредитування на купівлю автотранспорту, або фінансування ре-
монту виробничих чи офісних приміщень, клієнти надають до 
банку й проекти щодо створення виробництва у нових напрямках 
чи значного оновлення існуючої виробничої бази. Такі проекти 
часто передбачають створення абсолютно нової юридичної особи 
та несуть в собі всі ризики, що пов’язані з організацією нового 
бізнесу та інноваціями. Відповідно розглядати такі пропозиції 
клієнтів (навіть коли не передбачається створення окремої юри-
дичної особи) банку доцільно в форматі інвестиційного проекту, 
тобто розглядати банк як інвестора, або соінвестора цього проек-
ту. Саме такий — «проектний» підхід дасть можливість не тільки 
об’єктивно оцінити прогнозні економічні показники та взагалі 
«кредитоспроможність» цього проекту, а й побудувати схему фі-
нансування з використанням всього банківського арсеналу ін-
струментів.  

Термін «кредитоспроможність» прийнято використовувати 
при обговоренні конкретного позичальника. Кредитоспромож-
ність позичальника визначається його можливостями та бажан-
ням погасити кредит в повному обсязі та своєчасно. При розгляді 
інвестиційних проектів також доцільно використовувати термін 
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«кредитоспроможність», як сукупність характеристик проекту, 
які впливають на прийняття банком рішення про доцільність та 
умови кредитування. 

Враховуючи наведене, пропонується розглянути практичні 
аспекти процесу розгляду інвестиційних проектів.  

Викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуван-
ням одержаних наукових результатів. 

Розглянемо основні етапи процесу розгляду проекту та гене-
рації рішення щодо доцільності, форми та умов фінансування. З 
метою більшої наочності, етапи ілюструються даними проекту, 
що реально було профінансовано одним з вітчизняних банків. 
Етап знайомства з проектом та ініціатором проекту. 
На цьому етапі необхідно отримати відповіді на наступні пи-

тання: 
 Хто виступає ініціатором проекту, його репутація та кредит- 

на історія? 
 Який загальний обсяг фінансування, що потребує проект? 
 Якими коштами оперує ініціатор проекту (обсяг запланова-

них власних вкладень, залучення додаткових інвесторів, тощо)? 
 Чи є проект повністю новим напрямком роботи для ініціа-

тора, або це логічне продовження розвитку його бізнесу? 
 Чи є успішно реалізовані схожі проекти? 
Результатом вивчення вхідних даних про проект та ініціаторів 

проекту може стати відмова від подальшого розгляду проекту. 
Подальший розгляд проекту недоцільний, якщо платоспромож-
ність, порядність та професіоналізм ініціаторів проекту визиває 
сумнів. Якщо вивчення попередніх даних свідчить про потенцій-
ну перспективність проекту, отримана інформація повинна бути 
викладена письмово з урахуванням ризиків, які повинні бути в 
подальшому більш детально оцінені. 

 
Приклад 
 
До банку звернувся крупний клієнт банку, що має позитивну 

кредитну історію, є стратегічно важливим для банку та має знач-
ний досвід роботи на ринку електроенергетики. Пропозиція кліє-
нту — фінансування реконструкції міської котельної одного з ра-
йонних центрів з використанням технології когенерації. 

Попереднє вивчення пропозиції дало можливість зафіксувати 
наступну інформацію: 

Ініціатор проекту — платоспроможна компанія з позитивною 
кредитною історією, значним досвідом роботи в електроенергетиці. 
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Загальний обсяг фінансування 1,2—1,3 мільйони доларів 
США, з них 1 мільйон доларів США — вартість когенераційної 
установки, 0,2—0,3 мільйони доларів США — вартість проектної 
документації та монтажних та налагоджувальних робіт. 

Ініціатор проекту має можливість профінансувати власними 
коштами вартість монтажу та розробки проектної документації, а 
також для реалізації проекту надає діючу котельну з відповідною 
інфраструктурою. 

У ініціатора проекту відсутній досвід встановлення та експлу-
атації когенераційних установок, проте є значний досвід роботи 
на ринку електроенергетики. Тобто можна визначити, що проект 
є логічним продовженням розвитку бізнесу клієнта. Ініціатор має 
достатню кількість спеціалістів для забезпечення успішної реалі-
зації проекту. 

В Україні проекти встановлення когенераційних установок 
реалізовані на деяких крупних виробництвах з метою забезпе-
чення власних внутрішньокорпоративних потреб у теплі та елек-
триці. Успішно функціонують когенераційні установки в країнах 
Західної Європи, Росії. 

Наступний етап розгляду проекту: Етап вивчення основної 
мети та завдань проекту. 

На цьому етапі вивчається мета, яку повинно бути досягнено в 
результаті реалізації проекту. Безумовно, кінцевою метою будь-
якого комерційного проекту, є отримання прибутку. Отримання 
прибутку можливо при досягненні певних виробничих завдань 
щодо обсягів виробництва та реалізації готової продукції. Цей 
етап вивчення проекту повинен дати відповіді на запитання: чи 
можливо забезпечити необхідні обсяги виробництва, чи існує 
платоспроможний ринок збуту для готової продукції та чи мож-
ливо забезпечити необхідні якісні показники для задоволення 
вимог ринку. 

Приклад 

Необхідна теплова потужність влітку — 2 Гкал/год. 
Необхідна теплова потужність взимку — 5 Гкал/год. 
Що дасть можливість виробляти на рік: 18 615 000 кВт. год 

електрики та 22 593,96 Гкал  
Таким чином, метою реалізації проекту є забезпечення теплом 

існуючих клієнтів в необхідних обсягах, забезпечивши при цьому 
максимальне виробництво та реалізацію електрики. 

Етап вивчення конкурентного середовища. 
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Вивчення конкурентного середовища дасть можливість в ці-
лому оцінити перспективи ринку, на який націлений проект, оці-
нити місце проекту на цьому ринку. При цьому обов’язковим є не 
тільки вивчення прямих конкурентів з метою формулювання влас- 
них конкурентних переваг проекту, а й вивчення виробників то-
варів-замінників (субститутів).  

 
Приклад 
 
При відсутності прямих конкурентів на локальному ринку іс-

нує велика вірогідність втрати клієнтів (перш за все — промис-
лових), що переорієнтуються на власні потужності та відмовля-
ються від придбання тепла.  

Державне регулювання ринку електрики не дає можливості аб-
солютно вільної конкуренції, тому реалізація електрики буде пов-
ністю залежати від державного регулювання (ціни, обсяги та ін.). 

Етап вивчення безпосередньо об’єкту інвестування. 
На цьому етапі обов’язково необхідно намагатись порівняти 

об’єкт, що інвестується, з іншими аналогічними об’єктами. 
Для обладнання — розглянути альтернативного постачальни-

ка/виробника обладнання, для об’єкту нерухомості — розглянути 
інші об’єкти та варіант будівництва повністю нової будівлі. 

У порівняльній характеристиці доцільно визначати наступні 
розділи: 

 Вартість. 
 Виробнича потужність (для обладнання). 
 Строки виготовлення, поставки, монтажу. 
 Необхідність додаткового ліцензування, сертифікації, інше. 
 Чи існує вторинний ринок об’єктів та вартість не нового 

об’єкту на цьому ринку? 
 Граничний загальний строк експлуатації об’єкту. 
 Сировина, що використовується, енерговитрати, витратні ма-

теріали, ціни на них та їх необхідні обсяги. 
 Гарантійні зобов’язання. 
 Вартість та періодичність ремонтів (в т.ч. капітальних). 
 
Приклад 
 
Вивчення ринку постачальників когенераційного обладнання 

дало можливість виділити трьох виробників, обладнання яких за-
безпечує виконання вимог проекту. При цьому основні показни-
ки (вказані вище) принципово не відрізняються. Оскільки основні 
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характеристики не відрізняються принципово, було проведене 
вивчення цін: 

Когенераційна установка вітчизняного виробництва — 1 млн 
дол. США. 

Когенераційна установка виробництва Словаччина — 1,5 млн 
дол. США. 

Когенераційна установка виробництва Німеччини — 2 млн 
дол. США. 

Враховуючи наведене, придбання вітчизняної установки ви-
знано економічно доцільним. 

Етап вивчення фінансового плану. 
На цьому етапі генерується масив фінансової інформації, який 

дасть можливість оцінити основні прогнозні показники проекту 
та можливі параметри організації банківського фінансування 
(строк, обсяг, доходність, графік погашення тощо). 

На цьому етапі обов’язково повинні бути розроблені такі до-
кументи: 

 прогнозний звіт про прибутки та збитки на весь період реа-
лізації проекту; 

 прогнозні баланси протягом реалізації проекту; 
 прогнозний розрахунок грошових потоків (cash-flow) на весь 

період проекту. 
Доцільно провести розрахунок трьох варіантів кожного з до-

кументів з урахуванням очікувань: оптимістичний, песимістич-
ний та найбільш реальний. 

 
Приклад 
 
Вивчення та коригування прогнозних розрахунків дали мож-

ливість сформувати базові умови реалізації проекту: 
Строк окупності проекту: 
Оптимістичний прогноз — 3 роки 8 місяців з початку експлу-

атації обладнання. 
Песимістичний — 5 років 2 місяці. 
Найбільш реальним був визначений строк окупності 4 роки 6 

місяців. 
Доходність банківських вкладень — 15 % річних. 
Строк виробництва та монтажу — 6 місяців. 
Початок виплат в погашення відсотків — 2-й місяці після по-

чатку експлуатації (8 місяць реалізації проекту). 
Початок виплат в погашення основної заборгованості — 4-й мі-

сяць після початку експлуатації (10-й місяць реалізації проекту). 
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Етап розробки можливих механізмів фінансування. 
На цьому етапі банк, виходячи з інформації, отриманої на по-

передніх етапах розгляду проекту, визначає можливі механізми 
фінансування проекту та обирає оптимальний для себе та клієнта 
механізм: надання кредиту, в т. ч. організація консорціумного 
кредитування; пряма інвестиція; лізинг або інші механізми. 

 
Приклад 
 
Враховуючи особливості проекту доцільною була визнана 

схема фінансування через механізм фінансового лізингу. Для ба-
нку цей механізм дає можливість забезпечити додаткові гарантії 
(майно залишається у власності банку до останньої виплати), для 
клієнта ця схема оптимальна з точки зору оподаткування та мож-
ливості (при необхідності) передачі майна у сублізинг юридичній 
особі, яка спеціально створюється для реалізації проекту. 

Етап розробки документів щодо оформлення взаємовідносин 
між банком та ініціатором проекту. 

Результатом вивчення проекту є розробка пакету документів, 
щодо оформлення взаємовідносин між банком та ініціатором 
проекту. 

 
Приклад 
 
У результаті вивчення проекту та проведених переговорів бу-

ло підготовлено, погоджено з усіма учасниками проекту наступ-
ний пакет документів: 

 тристоронній договір поставки обладнання; 
 договір фінансового лізингу з графіком лізингових платежів 

та умовами його зміни;  
 затверджений клієнтом та банком бізнес-план проекту; 
 договір застави нерухомості (котельної) — як додаткове за-

безпечення; 
 договір про розрахунково-касове обслуговування. 
 
Висновки 

 
Зважений системний підхід до розгляду інвестиційних проек-

тів дає можливість банку визначити можливі ризики проекту, об-
рати оптимальну схему та реальні умови надання фінансування, 
винайти механізми додаткового забезпечення. Все це, з одного 
боку, дає можливість задовольнити вимоги клієнтів банку щодо 
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фінансування, з іншого боку — сформувати портфель довгостро-
кових вкладень з фіксованою доходністю та прогнозованим рів-
нем ризику, який може стати базою, основою портфелю активних 
операцій банку та забезпечити банк стабільним прогнозованим 
доходом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТАВНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КРЕДИТІВ 

Процес кредитування інвестиційних проектів можна розгляда-
ти як фінансування реальних інвестицій на принципах строковос-
ті повернення, платності, забезпеченості, цільового використання 
та довгостроковості. Виходячи з того, що інвестиційний кредит 
характеризується більшою сумою та строком у порівнянні з роз-
міром обігових коштів та тривалістю виробничого циклу підпри-
ємства, складною технологією кредитування та великими ризи-
ками він повинен обов’язково бути забезпеченим.  

Однією з особливостей інвестиційного кредитування у країнах 
з перехідною економікою є те, що кредитори надають перевагу 
заставі та іпотеці, як основним формам забезпечення, а страхові 
угоди, гарантії, сесія використовуються як додаткові. Як основні 
форми забезпечення розглядаються матеріальні активи, які суттє-
во не змінюють свій стан і зберігають свою вартість у періоді ре-
алізації інвестиційного проекту, оцінюються і контролюються 
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